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1. Цели и задачи реализации программы:

Цель: повышение уровня материально-технического оснащения школы к концу 2025 года за счет реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», средств муниципального бюджета

Задачи:
1. Оснащение современным оборудованием для обучения и высокоскоростным интернетом с целью: 
а) существенного расширения доступа учащихся к качественным программам обучения, без ухода от традиционных занятий;
б) обеспечения возможности учащимся, по каким-либо причинам, не имеющим возможности посещать школу, быть на связи с классом и учителем во время урока; 
в) создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;
в) обеспечение учителям возможности профессионального развития по программам повышения квалификации. 
2. Устранение дефицитов оснащения помещений школы.
3. Использование  цифрового оборудования в учебном процессе.
Анализ сильных и слабых сторон школы с точки зрения сформированности системы
непрерывного повышения квалификации учителями школы.
	Сильные стороны (и возможности)
	Слабые стороны (ограничения и угрозы развития)

	Хорошее состояние учебных кабинетов 
	Устаревшее цифровое оборудование

	Наличие интернета во всех учебных кабинетах 
	Низкая скорость интернета 



2. Целевые показатели:
- осуществление поставки оборудования в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»;
- увеличение скорости Интернет-соединения в школе;
- наличие цифрового оборудования в МОУ «СОШ № 13»;
- обновление мебели в учебных кабинетах
- замена устаревшего компьютерного оборудования, 
- проведение мастер-класса по использованию цифрового оборудования.
3. Методы сбора и обработки информации:
1. Определение потребностей в оснащении учебных кабинетов в начале периода.
2. Анализ бюджетного финансирования с целью заключения контрактов на поставку оборудования и  инвентаря.
3. Анализ возможности использования внебюджетных источников.
4. Фиксация удовлетворения  потребностей в оснащении учебных кабинетов в конце периода.

5. Сроки реализации программы: период с 01.04.2023 – 30.05.2024г.г. 

6. Меры/ мероприятия по достижению целей:

4. Меры/ мероприятия по достижению целей:
1.  Заключение договора с интернет-провайдером об увеличении скорости интернет-соединения до 100 мБ/с.
2. Приобретение ученической мебели, компьютерного оборудования;
  3. Проведение учебных занятий с использованием цифрового оборудования.
4.Оснащение школьной библиотеки 3-я компьютерами с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возможностью доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях.
5. Оснащение образовательной организации компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
6. Оснащение школьной библиотеки новыми учебными материалами (учебниками , справочной и художественной литературой)

5. Ожидаемые результаты:
1.Библиотека оснащена современным оборудованием с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возможностью доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе.
2.Библиотека оснащена новыми учебными материалами (учебниками , справочной и художественной литературой).
3. В школе функционирует скоростной интернет.
4. Приобретена ученическая мебель для учащихся 1-х классов.

8. Исполнители: администрация МОУ «СОШ№ 13»
9. Приложение. Дорожная карта реализации программы антирисковых мер по устранению  низкого уровня оснащения школы.

Перечень мероприятий представленный в дорожной карте.

	№
	Задача
	Мероприятие
	Сроки реализации
	Ответственные
	Участники

	1
	Повышение качества интернет-соединения в школе;
	Заключение договора с интернет-провайдером об увеличении скорости интернет-соединения до 100 МБ/с
	
До 10 апреля,  2024 год  

	Заведующий хозяйством Самойлова М.А.
	Педагогическийколлектив

	2
	Устранение дефицитов оснащения здания школы
	Приобретение ученической мебели, компьютерного оборудования;
	Сентябрь, 2024 год
	Заведующий хозяйством Самойлова М.А.
	Педагогическийколлектив

	
	
	Оснащение школьной библиотеки 3-я компьютерами с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», возможностью доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях.
	Сентябрь, 2024 года
	Заведующий хозяйством Самойлова М.А.
	Педагогическийколлектив

	
	
	Оснащение школы  компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».
	Январь 2025 года
	Директор Савченко Е.П.
	Педагогическийколлектив

	3
	Использование  цифрового оборудования в учебном процессе.
	Проведение учебных занятий с использованием цифрового оборудования
	В течение всего периода
	Зам. директора по УВР Морина Т.В.
	Педагогическийколлектив

	4
	Устранение дефицита оснащения учебными материалами
	Оснащение школьной библиотеки новыми учебными материалами (учебниками , справочной и художественной литературой)
	Сентябрь, 2024 года
	Директор Савченко Е.П.
	Педагогическийколлектив
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